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1. Indledning 

SONFOR Spildevand A/S (SONFOR) har igangværende overvejelser i relation til en række scenarier 

for den fremtidige renseanlægsstruktur i SONFOR’s forsyningsopland. Der er i forbindelse med 

marine forundersøgelser fundet opsættende forhold for nogle af disse scenarier, der gør, at 

scenarier for renseanlægsstrukturen, der bevirker, at Augustenborg Fjord eller Rinkenæs Bugt skal 

krydses med ledningsanlæg, ikke vurderes at være gennemførlige. 

SONFOR har derfor bedt UCON ApS om en overordnet vurdering af centraliseringsmuligheder til 

lands, med undtagelse af krydsning ved Als Sund og mulig krydsning af Egernsund, som vist 

nedenfor. 

 

Nærværende notat omhandler derfor undersøgelse af nye strækninger fra Gråsten til samling ved 

Dybbøl, samt nyt tracé fra Himmark renseanlæg via Guderup til Ny Sønderborg 

Centralrenseanlæg. De opstillede forslag er sammenkoblet med Projektplanens forslag til 

tracering i Sønderborg. 

Hovedformålet med analysen er at belyse økonomiske forudsætninger for en ændret disponering. 

Der er på den baggrund valgt en overordnet disponeringstilgang med en teknisk detaljeringsgrad 

på helt overordnet niveau.  

Der er desuden anskueliggjort en overordnet dispositionsplan med fokus på økonomi, såfremt 

den fremtidige renseanlægsstruktur består af renseanlæg i Gråsten og Sønderborg. 

Disponering af Hummelvig renseanlæg indgår ikke i analysen, da tidshorisonten for afskæringen 

forventes at være over 20 år. Den fremtidige afskæringsprojekt er dog indtænkt i løsningen 

omkring afskæringen fra Himmark Renseanlæg.  
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2. Projektgrundlag 

Til udarbejdelse af overordnede dispositionsforslag er der taget udgangspunkt i nedenstående 

forudsætninger og grundlag: 

• Modtaget Ledningsdatabase – 04.03.2024 

• Strukturplan 2016 (EnviDan A/S) 

• Projektforudsætninger fra Projektplan – 24. november 2017 (EnviDan A/S).  

 

Der er taget udgangspunkt i disponeringer, funktion og udformning af tryksystemerne og 

trykgravitationssystemerne med baggrund i valg i Projektplanen. Dette gælder fra Dybbøl mod et 

nyt påtænkt renseanlæg ved Vestermark i Sønderborg samt i det påtænkte opsamlingssystem for 

afledningen fra Sønderborg Øst ift. bl.a. afledning fra pumpestation på det tidligere renseanlæg  

Der er således lavet nye analyser for afskærende systemer for afskæring af Gråsten og Broager 

Renseanlæg frem til planlagt trykgravitationssystem nord for Dybbøl samt nyt afskærende system 

fra Himmark Renseanlæg frem til det nye renseanlæg.  

Helt overordnet er økonomi relateret til Projektplanens forudsætninger og løsninger for 

ledninger, bassiner og pumpestationer desuden anslået og indarbejdet.  
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2.1 Hydraulisk dimensioneringsgrundlag 

De hydrauliske forudsætninger fra Projektplan 24. november 2017 er angivet nedenfor og disse 

ligger til grund for beregninger mv. i det overordnede dispositionsforslag.  

Belastninger fra Projektplanen 

 

  

Pumpe-
ydelse 

Samlet  

l/s l/s 
 

Fra Vest     
 

P4 - Gråsten - Broager 80 80 
 

P5 - Broager - Dybbøl 60 140* 
 

Pumper - Nybøl, Dybbøl, og 
Vemmingbund 

75 
215* 

 

P6 - Pumpe Vester Sottrup (ø250 mm) 
+ Gravitation Ragebøl 

60 
275* 

 

P7 – ekst. pumpestation 320 595* 
 

      
 

Fra Øst     
 

P1 - Himmark - Guderup 70 70 
 

P2 - Guderup - Sønderborg 40 110 
 

P Ekst. Gammel Rens og Osbæk 375 375 
 

Osbæk 50 50 
 

Gravitation - Kær 15 15 
 

P3 - Kær syd til Vestermark   550* 
 

    

                    *Samlet spildevandsmængde ved samling af førnævnte pumpestationer 

Tilsvarende er der taget udgangspunkt i de bassinvolumener, der er indarbejdet i projektplanen. 

I forbindelse med nærværende dispositionsplanlægning er der ikke foretaget nye analyser af den 

hydrauliske belastning i oplandet, ligesom der kun er foretaget forholdsmæssig og 

overslagsmæssig vurdering af ovenstående dimensioneringsgrundlag i forbindelse med 

disponering, der forårsager en opdeling af nogle af disse hydrauliske belastninger. 

Årsvandsmængder angivet i Projektplanen fra nuværende oplande til eksisterende renseanlæg er 

ligeledes lagt til grund for beregning af driftsudgifter mv. 

Følgende årsvandmængder er anvendt for nye pumpestationer: 

• Gråsten Renseanlæg  - 1.000.000 m3 

• Broager Renseanlæg  - 900.000 m3 

• Himmark Renseanlæg  - 1.100.000 m3 

• Guderup tidl. Renseanlæg - 1.500.000 m3 

I alt således en vandmængde på 3.400.000 m3, der afskæres til det nye renseanlæg. 
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I flere af de anvendte scenarier er der signaleret forberedelse for yderligere tilslutning fra bl.a. 

Hummelvig renseanlæg og Augustenborg. Vandmængderne fra disse evt. fremtidige tilslutninger 

er ikke inkluderet i nærværende analyse for at sikre ensrettet sammenligningsgrundlag.  

Forberedelsen indgår dog i de aktuelle forslag forstået på den måske, at ledningsdimensioner er 

tilrettelagt efter, at tilslutningerne kan gennemføres. 

2.2 Øvrige forudsætninger 

I nærværende analyse indgår ikke overvejelser, disponering eller anlægs- og driftsøkonomi i 

relation til drift og reinvestering på eksisterende renseanlæg og samt anlægs- og driftsøkonomi 

mv. i relation til nye renseanlæg samt sløjfning af ekst. renseanlæg. 

Oplyste anlægspriser (skitseoverslag) er baseret på nutidspriser dvs. 2024 prisniveau. 

Øvrige økonomiske forudsætninger fremgår af afsnit 5. 
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3. Afskæring af Gråsten og Broager Renseanlæg samt Sønderborg Vest 

Afskæringen fra Gråsten og Broager Renseanlæg er analyseret ud fra tre scenarier hhv. 

3.1 Forslag 1: Afskæring af Gråsten Renseanlæg med krydsning af Egernsund  

3.2 Forslag 2: Afskæring af Gråsten Renseanlæg uden krydsning af Egernsund  

3.3 Forslag 3 Bibeholdelse af Gråsten Renseanlæg  

Fælles for de tre scenarier er, at der etableres et afskærende system frem til et nyt 

trykgravitationssystem nord Dybbøl, hvorfra spildevandet trykgraviterer frem til det nye 

renseanlæg på Vestermark i Sønderborg. 

I afsnit 3.1-3.3 er der er redegjort for de overordnede disponeringer frem til dette punkt, mens 

der refereres til Projektplan udarbejdet af Envidan A/S for det planlagte system mellem Dybbøl og 

det nye renseanlæg inkl. håndtering og tilslutning af spildevand fra den vestlige del af Sønderborg.  

3.1 Afskæring af Gråsten Renseanlæg med krydsning af Egernsund ved underboring 

Jf. tegning T.101 og T.104 foreslås afskæringen overordnet udført som følgende: 

- Pumpestation placeret på nuværende Gråsten Renseanlæg  

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra Rinkenæs, Stranderød, 

Dalsgård og Sandager 

o Pumpestationens kapacitet er ikke analyseret, men forudsat til en fremtidig 

pumpeydelse på 20 l/s til brug for betragtninger i dispositionsforslag 

- Ny hovedpumpestation placeret ved Egernsund Brovej/Bomhusvej 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra hele oplandet til det 

nuværende Gråsten Renseanlæg 

- Ny hovedpumpestation placeret nord for Broager 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra hele oplandet til det 

nuværende Broager og Gråsten Renseanlæg 

- Pumpestation på Broager Renseanlæg 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra oplandet til Broager 

Renseanlæg 

Følgende forudsætninger for respektive delstrækninger kan opstilles: 

Pumpestation Pumpe-
ydelse 

Længde 
trykledning 

Dimension Modtryk, 
geo 

Modtryk, max Effekt Energi, max 
ydelse 

Årsmængde Energi-
forbrug 

 [l/s] [m]  [mVs] [mVs] 
 

[kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] 

Gråsten 
renseanlæg 

20* 2750 Ø180 PE, PN10* Ca. 15 40 15-18 0,22 200.000 44.000 

Gråsten Syd 80 8200 
 

Ø355 PE, PN10 
(ø500 PE, PN10) 
2*ø250, PN16) 

Ca. 15 43 Ca. 55 0,19 1.000.000 190.000 

Broager 
Nord 

140 4300 Ø450 PE, PN10 Ca. 25 42 Ca. 85 0,17 1.900.000 323.000 
 

Broager 
Renseanlæg 

60 1750 
 

Ø315 PE, PN10 
 

Ca. 28 38 Ca. 37 0,16 900.000 144.000 

*Fremtidig pumpeydelse og årsvandmængde på Gråsten Renseanlæg er stipuleret 

 



 
 
 
 
   

9 
 

3.1.1 Projektforhold 

I relation til det aktuelle forslag kan følgende bemærkninger tilknyttes: 

• Forslag om placering af ny hovedpumpestation og sikkerhedsbassin ved Egernsundvej 

Brovej/Bomhusvej sker for at optimere energiforhold til pumpning ved at undgå, at alt 

spildevand skal afledes ned til Gråsten renseanlæg. Placeringen giver gode adgangs- og 

driftsforhold på klimasikret placering. Pumpestationsplaceringen ligger i markareal med 

industri mv. som nærmeste bebyggelse. Det anbefales dog at indbygge foranstaltninger til 

imødegåelse af lugtgener fra pumpestationen. Placeringen kræver aftale om 

arealerhvervelse. 

 

• Længdeprofilet fra pumpestationen bærer præg af krydsningen af Egernsund samt et 

markant topografisk toppunkt nord for Broager, hvorfra spildevandet graviterer 

trykgraviterer frem mod ny hovedpumpestation ved Broager Nord sammen med 

spildevandet fra pumpestation på Broager Renseanlæg. Denne ekstra hovedpumpestation 

nord for Broager har til formål at sikre hensigtsmæssige driftstryk i pumpestationerne 

ligesom samspil mellem pumpesystemer tilgodeses.  

 

Der skal være fokus på håndtering af luft ved krydsning af Egernsund men ellers vurderes 

længdeprofilet at være pumpeteknisk fornuftigt. Gravitationsstrækningen skal 

dimensioneres med fokus på evakuering af luft, hvorfor ledningsdimensionen 

opdimensioneres, således luften kan evakueres.  

 

 
Figur 1: Terrænlængdeprofil fra Gråsten Syd til Broager Nord 
 

• Der placeres mindre pumpestation på eller i tilknytning til det nuværende Gråsten 

renseanlæg – et mindre sikkerhedsbassin kan overvejes men ikke indarbejdet i 

nærværende forslag. Størrelsen af pumpestationen er stipuleret i nærværende forslag. 

Tracé udføres hovedsagelig langs eller i ekst. veje frem mod Gråsten syd. Længdeprofilet 
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er generelt stigende frem mod hovedpumpestationen ved Brovej/Bomhusvej, dog mod 

fokus ift. at minimere antallet af toppunkter og udluftningsbehov. Det bør overvejes at 

udføre delstrækninger ved underboring. 

 

 
Figur 2: Terrænlængdeprofil fra Gråsten renseanlæg til Gråsten Syd  

 

• Krydsning af Egernsund foreslås planlagt nord for Egernsundbroen. Dette er begrundet i 

udfordrende geotekniske, boretekniske samt pladsmæssige forhold ved Egernsund-broen 

samt Natura2000 område syd for broen. Nord for broen har flere ledningsejere krydset 

fjorden – senest Sønderborg Fjernvarme. Det vurderes på den baggrund realistisk på 

denne placering omend krydsningen fordrer myndighedsmæssige og rettighedsmæssige 

godkendelser/aftaler ligesom de tekniske forhold for underboring skal belyses detaljeret i 

forbindelse med forundersøgelser. Underboringen skal udføres med styring af borehoved 

mv. som minimum med system Para-Track eller tilsvarende.  

• Ledningstracé igennem Gråsten samt tracé langs Brovej ud af Gråsten skal afklares 

nærmere herunder mulighed for placering i rabatarealer samt snitflader mellem 

anvendelse af styret boring og gravearbejder på strækninger med trange pladsforhold mv. 

samt i relation til økonomiske overvejelser. 

• Hovedpumpestation placeres Broager Renseanlæg, der via tracé igennem Broager via 

Broagervej og Solskrænten føres frem til oppumpningslokalitet nord for byen. Fordelen 

ved tracéet er dels afstandsmæssig men også tilgængelighed og myndighedsmæssige risici 

er reduceret. Tracéet vurderes at kunne udføres uden udluftninger mv. igennem byen. 

Oppumpningslokaliteten nord for Broager udføres med fokus på sikring af reduktion af 

lugtgener via filter mv. på afkast fra oppumpningsbrønden.  

 

Længdeprofilet fra renseanlægget frem mod oppumpningspunktet vurderes generelt at 

kunne etableres tæt på optimalt jf. nedenstående længdeprofil fra Broager renseanlæg 

frem til den nye hovedpumpestation nord for Broager. 
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Figur 3: Terrænlængdeprofil fra Broager Renseanlæg til Broager Nord 

 

• Fra hovedpumpestation ”Broager Nord” pumpes til oppumpningslokalitet for 

trykgravitationssystemet nord for Dybbøl, der skal sikre afledning af spildevandet ved 

trykgravitation under Als Sund frem mod renseanlægget. Snitflader til ekst. afskærende 

systemer mellem Dybbøl, Nybøl og Vemmingbund skal fastlægges endeligt i de 

kommende faser herunder samdrift, bibeholdelse af nuværende system frem til 

trykgravitationssystemet mv. 

 

 
Figur 4: Terrænlængdeprofil fra Broager Nord til Dybbøl 
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Længdeprofilet for strækningen vurderes pumpeteknisk velegnet dog med fokuspunkt på, 

at oppumpningspunktet bliver højeste punkt på profilet. En del af bakken ved st. 1800 kan 

evt. underbores for at undgå et markant toppunkt. 

 

3.1.2 Myndighedsmæssige forhold 

I relation til det aktuelle forslag skal en række myndighedsmæssige bindinger afklares. Foruden de 

generelle bindinger relateret til udledningstilladelser, Tillæg til Spildevandsplan, lokalplanforhold, 

nedrivningstilladelser til renseanlæg, indvinding og udledning af grundvand, jordhåndtering, 

grave- og rådighedstilladelser, Skovbyggelinje mv. gældende bl.a. følgende konkrete bindinger, 

der skal afklares i projekteringsfasen. 

Ved arbejder langs statsvejen skal det afklares med Vejdirektoratet om betingelser for placering af 

ledninger i matrikulært vejareal samt indenfor eventuelle byggelinjer herunder anvendelse af 

forerør for såvel krydsende og langsgående ledninger.  

Gråsten renseanlæg – Gråsten – Broager Nord 

- Krydsning af beskyttet vandløb nord for Gråsten Renseanlæg i ”Ved Fyret” 

- Krydsning af beskyttet vandløb nord for Gråsten Renseanlæg ved Nederbyvej 

- Byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Overkørselstilladelse til pumpestation og bassin 

- Tilladelse til placering ledning på søterritoriet 

- Evt. arbejde i eller tæt på råstofområder 

- VVM-screening inkl. afklaring af snitflader til nærvedliggende Natura2000 habitatområde 

- Der arbejdes langs ledningstraceet tæt på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og Fredningsbestemmelser. I tilfælde af at arealerne berøres, skal dispensation sikres.  

Broager Renseanlæg – Broager Nord – Dybbøl 

- Arbejder på Broager Renseanlæg kan være indenfor Strandbeskyttelseslinjen 

- Arbejder i Solskrænten i Broager er omfattet af Kirkefredning 

- Krydsning af vandløb ved Broager Nord pumpestation 

- Landzonetilladelse og byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Overkørselstilladelse til pumpestation og bassin 

- VVM-screening 

- Arbejde i tæt på eller indenfor beskyttelseszoner for fortidsminde 

- Der arbejdes langs ledningstraceet tæt på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og Fredningsbestemmelser - arealfredning. I tilfælde af at arealerne berøres skal 

dispensation sikres.  

- Tilladelse til placering af ledningsanlæg og krydsning af statsvej - Vejdirektorat  

3.1.3 Rettighedsmæssige forhold 

- Der skal sikres rettighed til placering af ledningsanlæg i private arealer ved frivillig aftale 

eller ekspropriation. En stor del af ledningstracéet påtænkes placeret i vejarealer men 

flere steder krydses ind på private arealer 
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- Arealer til pumpestationer og bassiner skal kunne overføres til SONFOR’s ejendom via 

frivillig aftale eller ekspropriation. Tilsvarende kan det være formålstjenstlig ved andre 

driftspunkter så som udluftningsbygværker eller oppumpningsbrønde med tilhørende 

filterløsninger mv. 

- SONFOR skal være opmærksom på, at ledningsanlæg der placeres i vejarealer formentlig 

vi være omfattet af gæsteprincippet ift. Vejlovens bestemmelser herom, herunder skal 

der søges dispensation ved VD til etablering af anlæg inden for en evt. byggelinje 
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3.2 Afskæring af Gråsten Renseanlæg uden krydsning af Egernsund  

Det aktuelle forslag er udarbejdet som scenarie uden krydsning af søterritoriet dog ekskl. Als Sund  

Såfremt der skal sikres, at de fremtidige ledningstracéer for afskæringsprojektet ikke berører 

søterritoriet, fordrer dette, at det afskærende system fra oplandet til Gråsten Renseanlæg føres 

uden om Nybøl Nor, og således ikke krydser Egernsund  

Jf. tegning T.102 og T.105 foreslås det aktuelle projekt gennemført afskæringen overordnet som 

følgende: 

- Pumpestation placeret på nuværende Gråsten Renseanlæg  

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra Rinkenæs, Stranderød, 

Dalsgård og Sandager 

o Pumpestationens kapacitet er ikke analyseret med forudsat til 20 l/s til brug for 

betragtninger i dispositionsforslag 

- Ny hovedpumpestation placeret ved Egernsund Brovej/Bomhusvej 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra hele oplandet til det 

nuværende Gråsten Renseanlæg 

- Ny hovedpumpestation placeret omkring Nybøl 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra hele oplandet til det 

nuværende Broager og Gråsten Renseanlæg 

- Pumpestation på Broager Renseanlæg 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra oplandet til Broager 

Renseanlæg og pumper det til ny hovedpumpestation ved Nybøl 

Følgende forudsætninger for respektive delstrækninger kan opstilles: 

 

Pumpestation Pumpe
-ydelse 

Længde 
trykledning 

Dimension Modtryk, 
geo 

Modtryk, 
max 

Effekt Energi, max 
ydelse 

Årsmængde Energi-
forbrug 

 [l/s] [m]  [mVs] [mVs] 

 
[kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] 

Gråsten 
renseanlæg 

20* 2750 Ø180 PE, PN10 Ca. 15 40 15-18  0,22 200.000 44.000 

Gråsten Syd - 
Nybøl 

80  10.800 
 

Ø355 PE, PN10 
 

Ca. 21 52 Ca. 70  0,22 1.000.000 220.000 

Broager Rens 
– Nybøl 

60  4.400 
 

Ø315 PE, PN10 
 

Ca. 20 39 Ca. 37  0,16 900.000 144.000 

Nybøl - 
Dybbøl 

140 4.000 Ø450 PE, PN10 Ca. 24 40 Ca. 85  0,17 1.900.000 323,000 

*Fremtidig pumpeydelse og årsvandmængde på Gråsten Renseanlæg er stipuleret 
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3.2.1 Projektforhold 

I relation til det aktuelle forslag kan følgende bemærkninger tilknyttes: 

• Forslag om placering af ny hovedpumpestation og sikkerhedsbassin ved Egernsundvej 

Brovej/Bomhusvej sker for at optimere energiforhold til pumpning ved at undgå, at alt 

spildevand skal helt ned til Gråsten renseanlæg. Placeringen giver gode adgangs- og 

driftsforhold på klimasikret placering. Pumpestationsplaceringen ligger i markareal med 

industri mv. som nærmeste bebyggelse. Det anbefales dog at indbygge foranstaltninger til 

imødegåelse af lugtgener fra pumpestationen. 

• Der placeres mindre pumpestation på eller i tilknytning til det nuværende Gråsten 

renseanlæg – et mindre sikkerhedsbassin kan overvejes. Størrelsen af pumpestationen er 

stipuleret i nærværende forslag.  

• Ledningstracé føres igennem Gråsten mod nord henblik på at sikre ledningstracé nord om 

Nybøl Nor. Ledningstracéet igennem Gråsten er vanskelig og i udpræget grad i bymæssig 

bebyggelse. Ledningstracé igennem Gråsten skal afklares nærmere herunder snitflader 

mellem anvendelse af styret boring og gravearbejder på strækninger med trange 

pladsforhold mv. samt i relation til økonomiske overvejelser. Oppumpning fra 

hovedpumpestationen fra Gråsten Nord sker udenfor Nybøl, hvorfra det trykgraviterer 

frem mod hovedpumpestationen ved Nybøl. Trykgravitationsstrækningen designes 

således evakuering af luft sikres b.la. ved at etablere ledningsdimensionen fra det 

topografiske toppunkt i en større dimension end trykledningen. 

 

Længeprofilet for ledningstracéet er præget af flere topografiske toppe, hvorfor fokus ift. 

udluftningsforhold og oppumpningsforhold er påkrævet.  

 

Figur 5: Terrænlængdeprofil fra Gråsten Syd til Nybøl 
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• Hovedpumpestation placeret på Broager Renseanlæg pumper via tracé igennem Broager 

via Broagervej og Solskrænten frem til oppumpningslokalitet ved pumpestationen i Nybøl. 

Tracéet i selve Broager vurderes at kunne udføres uden udluftninger mv. mens der skal 

fokus på designet af længdeprofilet frem mod pumpestationen i Nybøl samt den konkrete 

placering af oppumpningslokaliteten fra Broager. Flere løsninger for funktionen af 

pumpesystemet kan analyseres nærmere herunder om tryksystemet som angivet på 

længdeprofilet nedenfor skal fungere som trykgravitation fra st. 2000, hvis oppumpningen 

flyttes til lavereliggende niveau ved Nybøl. I dette tilfælde skal fokus på luft håndtering 

særligt på trykgravitationstrækningen indarbejdes.  

 

  

Figur 6: Terrænlængdeprofil fra Broager Renseanlæg til Nybøl 

 

• Der udføres ekstra hovedpumpestation ved Nybøl. Formålet er at sikre hensigtsmæssige 

driftstryk i pumpestationen ligesom samspil mellem pumpesystemer tilgodeses. 

Pumpestationen har oppumpningslokalitet ved trykgravitationssystemet, der fremover 

skal trykgravitere under Als Sund. Fra hovedpumpestationen frem mod 

oppumpningslokaliteten ved trykgravitationssystemet mod Als Sund er længdeprofilet 

generelt godt pumpeteknisk jf. nedenstående 
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Figur 7: Terrænlængdeprofil fra Nybøl til Dybbøl (oppumpning til trykgravitation) 

 

3.2.2 Myndighedsmæssige forhold 

I relation til det aktuelle forslag skal en række myndighedsmæssige bindinger afklares. Foruden de 

generelle bindinger relateret til udledningstilladelser, Tillæg til Spildevandsplan, lokalplanforhold, 

nedrivningstilladelser til renseanlæg, indvinding og udledning af grundvand, jordhåndtering, 

grave- og rådighedstilladelser, Skovbyggelinje mv. gældende bl.a. følgende konkrete bindinger, 

der skal afklares i projekteringsfasen. 

Ved arbejder langs statsvejen skal det afklares med Vejdirektoratet om betingelser for placering af 

ledninger i matrikulært vejareal samt indenfor eventuelle byggelinjer herunder anvendelse af 

forerør for såvel krydsende og langsgående ledninger.  

Gråsten renseanlæg – Gråsten – Nybøl 

- Krydsning af beskyttet vandløb nord for Gråsten Renseanlæg i ”Ved Fyret” 

- Krydsning af beskyttet vandløb nord for Gråsten Renseanlæg ved Nederbyvej 

- Byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Overkørselstilladelse til pumpestation og bassin 

- Krydsning af beskyttet vandløb i Gråsten  

- Banekrydsning i Gråsten (krav om forerør mv.) 

- Banekrydsning nord for Gråsten (krav om forerør mv.) 

- Krydsning af beskyttet vandløb ved Asbøl og 4 stk. mellem Asbøl og Nybøl 

- Evt. arbejde i eller tæt på råstofområder 

- VVM-screening inkl. afklaring af snitflader til nærvedliggende Natura2000 habitatområdet 

- Der arbejdes langs ledningstraceet tæt på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og Fredningsbestemmelser. I tilfælde af at arealerne berøres, skal dispensation sikres.  
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Broager Renseanlæg – Broager Nord – Nybøl - Dybbøl 

- Arbejder på Broager Renseanlæg kan være indenfor Strandbeskyttelseslinjen 

- Arbejder i Solskrænten i Broager er omfattet af Kirkefredning 

- Evt. krydsning af naturbeskyttet areal (§3 Eng) der krydses ved boring ved Smøl 

- Krydsning af vandløb ved Nybøl pumpestation 

- Landzonetilladelse og byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Overkørselstilladelse til pumpestation og bassin 

- VVM-screening 

- Arbejde i tæt på eller indenfor beskyttelseszoner for fortidsminde 

- Der arbejdes langs ledningstraceet tæt på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og Fredningsbestemmelser - arealfredning. I tilfælde af at arealerne berøres skal 

dispensation sikres.  

- Tilladelse til placering af ledningsanlæg og krydsning af statsvej - Vejdirektorat  

 

3.2.3 Rettighedsmæssige forhold 

- Der skal sikres rettighed til placering af ledningsanlæg i private arealer ved frivillig aftale 

eller ekspropriation. En stor del af ledningstracéet påtænkes placeret i vejarealer men 

flere steder krydses ind på private arealer.  

- Arealer til pumpestationer og bassiner skal kunne overføres til SONFOR’s ejendom via 

frivillig aftale eller ekspropriation. Tilsvarende kan det være formålstjenstlig ved andre 

driftspunkter så som udluftningsbygværker eller oppumpningsbrønde med tilhørende 

filterløsninger mv. 

- SONFOR skal være opmærksom på, at ledningsanlæg der placeres i vejarealer formentlig 

vi være omfattet af gæsteprincippet ift. Vejlovens bestemmelser herom både ift. aftaler 

med Sønderborg Kommune og Vejdirektoratet. Dette vil ligeledes være gældende for 

anlæg inden for evt. byggelinjer langs statsvej. 
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3.3 Bibeholdelse af Gråsten Renseanlæg  

SONFOR ønsker som en del af nærværende dispositionsforslag at få belyst et scenarie, hvor 

Gråsten renseanlæg renoveres og bibeholdes som selvstændigt renseanlæg. 

Broager Renseanlæg afskæres fortsat til Sønderborg Renseanlæg. 

3.3.1 Projektforhold 

Jf. tegning T.107 og T.108 foreslås det aktuelle projekt for afskæring af Broager Renseanlæg som 

følgende: 

- Pumpestation på Broager Renseanlæg 

o Pumpestationen modtager fremover spildevand fra oplandet til Broager 

Renseanlæg og pumper det til oppumpningslokalitet ved 

trykgravitationssystemet, hvorfra spildevandet trykgraviterer under Als Sund frem 

mod det nye Sønderborg Renseanlæg. 

o Pumpestation vil med de aktuelle design have et højt modtryk i 

maksimalsituationen på ca. 6 bar, hvilket der i evt. kommende designfaser skal 

indarbejdes med fokus bl.a. også i relation til at længdeprofilet fra 

pumpestationen frem mod oppumpningen er kuperet og således skal risiko for 

luft mv. imødegås for at undgå yderligere trykforøgelse. Trykudlægningen er 

foretaget med mindre hastighed i trykledningen for at minimere modtrykket – vi 

= 0,85 m/s. 

Det er fordelagtigt at sikre oppumpningslokaliteten er højeste punkt på 

længdeprofilet ligesom de markante toppunkter under på profilet evt. delvis kan 

udjævnes via underboring, tilpasning af tracé mv. ligesom effektiv udluftning kan 

vise sig påkrævet.  

 

 

Figur 8: Terrænlængdeprofil fra Broager Renseanlæg til Dybbøl 
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Følgende forudsætninger for respektive delstrækninger kan opstilles: 

 

Pumpestation Pumpe
-ydelse 

Længde 
trykledning 

Dimension Modtryk, 
geo 

Modtryk, 
max 

Effekt Energi, max 
ydelse 

Årsmængde Energi-
forbrug 

 [l/s] [m]  [mVs] [mVs] 

 
[kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] 

Broager 
Renseanlæg – 
Dybbøl. 

60-65  7500 
 

Ø355 PE, PN10 
 

Ca. 40 Ca, 60 Ca. 70  0,28 900.000 252.000 

*Fremtidig pumpeydelse og årsvandmængde på Gråsten Renseanlæg er stipuleret 

Opmærksomheden henledes på, at anlægs- og driftsudgifter relateret til bibeholdelse af Gråstens 

renseanlæg ikke indgår i betragtninger relateret til dette scenarie. 

3.3.2 Myndighedsmæssige forhold 

I relation til det aktuelle forslag skal en række myndighedsmæssige bindinger afklares. Foruden de 

generelle bindinger relateret til udledningstilladelser, Tillæg til Spildevandsplan, lokalplanforhold, 

nedrivningstilladelser til renseanlæg, indvinding og udledning af grundvand, jordhåndtering, 

grave- og rådighedstilladelser, Skovbyggelinje mv. gældende bl.a. følgende konkrete bindinger, 

der skal afklares i projekteringsfasen. 

Ved arbejder langs statsvejen skal det afklares med Vejdirektoratet om betingelser for placering af 

ledninger i matrikulært vejareal samt indenfor eventuelle byggelinjer herunder anvendelse af 

forerør for såvel krydsende og langsgående ledninger.  

Broager Renseanlæg – Broager Nord – Dybbøl 

- Arbejder på Broager Renseanlæg kan være indenfor Strandbeskyttelseslinjen 

- Arbejder i Solskrænten i Broager er omfattet af Kirkefredning 

- Krydsning af vandløb ved Broager Nord pumpestation 

- Landzonetilladelse og byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Overkørselstilladelse til pumpestation og bassin 

- VVM-screening 

- Arbejde i tæt på eller indenfor beskyttelseszoner for fortidsminde 

- Der arbejdes langs ledningstraceet tæt på arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 

og Fredningsbestemmelser - arealfredning. I tilfælde af at arealerne berøres skal 

dispensation sikres.  

- Tilladelse til placering af ledningsanlæg og krydsning af statsvej, herunder inden for evt. 

byggelinje - Vejdirektorat  
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3.3.3 Rettighedsmæssige forhold 

- Der skal sikres rettighed til placering af ledningsanlæg i private arealer ved frivillig aftale 

eller ekspropriation. En stor del af ledningstracéet påtænkes placeret i vejarealer men 

flere steder krydses ind på private arealer.  

- Arealer til pumpestationer og bassiner placeres på SONFOR’s ejendom. Det kan være 

formålstjenstlig ved andre driftspunkter så som udluftningsbygværker eller 

oppumpningsbrønde med tilhørende filterløsninger mv. 

- SONFOR skal være opmærksom på, at ledningsanlæg der placeres i vejarealer formentlig 

vi være omfattet af gæsteprincippet ift. Vejlovens bestemmelser herom både ift. aftaler 

med Sønderborg Kommune og Vejdirektoratet. 
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4. Afskæring af Himmark Renseanlæg 

Afskæringen af Himmark Renseanlæg har jf. Projektplanen tidligere været forudsat udført med 

afskæring til Guderup og tracé herfra under Augustenborg Fjord til Sønderborg. 

For at undgå etablering af ledningsanlæg på søterritoriet er tracé via Guderup, Ketting, 

Augustenborg og Sønderborg undersøgt. 

4.1. Projektforhold 

Jf. tegning T.103 og T.106 foreslås det aktuelle projekt gennemført afskæringen overordnet som 

følgende: 

- Pumpestation placeret på nuværende Himmark Renseanlæg  

o Pumpestationen modtager fremover fra det nuværende opland til Himmark 

Renseanlæg og pumper til Guderup som beskrevet i Projektplanen, hvor der 

pumpes hhv. graviteres/trykgraviteres frem mod Guderup. Det kan evt. overvejes 

at vandet fra Himmark pumpes til øst for Guderup, hvorfra det kan trykgravitere 

frem mod mellempumpestationen. Dette er dog udeladt i det følgende. 

 

 

Figur 9: Terrænlængdeprofil fra Himmark Renseanlæg til Guderup 

 

- Ny hovedpumpestation ved Guderup 

o I hovedforslaget udføres ny pumpestation ved Guderup på det tidligere 

renseanlæg, hvorfra der pumpes til oppumpningslokalitet øst for byen og herfra 

trykgraviterer spildevandet mod øst. Løsningen kræver fokus på lufthåndtering 

herunder fokus på driften af pumpesystemet i såvel stationær og ikke-stationær 

drift. 
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      Figur 10: Terrænlængdeprofil fra Guderup til Augustenborg Øst 

 

- Ny hovedpumpestation placeret ved Augustenborg Øst – pumpestationen placeres, 

således der er adgang fra ekst. kommunale veje og således ikke fra statsvejen mod 

Fynshav.  

o Pumpestationen forberedes for at modtage spildevand fra hele oplandet til det 

nuværende Augustenborg opland, således ekst. fjordkrydsningsledning på sigt kan 

sløjfes. Tilsvarende indtænkes mulighed for fremtidig tilslutning af spildevand fra 

Hummelvig Renseanlæg. Disse elementer indgår dog ikke med vandmængder i 

sammenligningen af driftsudgifter i nærværende dispositionsforslag. 

o Pumpestationen pumper via tracé langs statsvejen til Sønderborg renseanlæg. 

Ledningstracéet kræver fokus ift. bindinger ift. statsvejen samt en række 

begrænsninger ift. topografi, adgangsforhold og myndighedsmæssige bindinger. 

o Tracé langs statsvejen skal søges udenfor byggelinjer, matrikulært vejareal nv, da 

Vejdirektoratet har ytret at forerør på langsgående trykledninger i vejareal kan 

blive krav fremover.   
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   Figur 11: Terrænlængdeprofil fra Augustenborg Øst til Vestermark Renseanlæg  

 

 

Følgende forudsætninger for de respektive delstrækninger kan opstilles: 

 

Pumpestation Pumpe
-ydelse 

Længde 
trykledning 

Dimension Modtryk, geo Modtryk, 
max 

Effekt Energi, max 
ydelse 

Årsmængde Energifor
-brug 

 [l/s] [m]  [mVs] [mVs] 

 
[kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] 

Himmark 
renseanlæg 

70  6300 Ø355 PE, PN10 
/ø450 

Ca. 35 Ca, 45 Ca. 55  0,20 1.100.000 220.000 

Guderup 110 6000 Ø400 PE PN10 /  
Ø500 

Ca. 17 Ca, 24  Ca. 45  0,10 1.500.000 150.000 

Augustenborg 
Øst 

160* 8500 Ø500, PN10 Ca. 10  Ca, 34 Ca. 85  0,15 1.500.000 225.000 

*Fremtidig tilslutning fra Augustenborg og Hummelvig renseanlæg indgår ikke i årsvandmængder, 

men anlægsinstallationer påtænkes forberedt for disse tilslutninger. 
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4.2 Myndighedsmæssige forhold 

I relation til det aktuelle forslag skal en række myndighedsmæssige bindinger afklares. Foruden de 

generelle bindinger relateret til udledningstilladelser, Tillæg til Spildevandsplan, lokalplanforhold, 

nedrivningstilladelser til renseanlæg, indvinding og udledning af grundvand, jordhåndtering, 

grave- og rådighedstilladelser, Skovbyggelinje mv. gældende bl.a. følgende konkrete bindinger, 

der skal afklares i projekteringsfasen. 

Ved arbejder langs statsvejen skal det afklares med Vejdirektoratet om betingelser for placering af 

ledninger i matrikulært vejareal samt indenfor eventuelle byggelinjer herunder anvendelse af 

forerør for såvel krydsende og langsgående ledninger.  

 

4.2.1 Himmark – Guderup 
- Krydsning af beskyttet jord- og stendige ved Himmark 

- Krydsning af 2 stk. beskyttede vandløb nord for Guderup 

- Arbejde indenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder 

- Evt. byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- VVM-screening  

 

4.2.2 Guderup – Augustenborg Øst 
- Arbejde indenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder i Guderup 

- Arbejde indenfor arealer omfattet af kirkefredning i Guderup 

- Krydsning af 1 stk. beskyttet vandløb 

- Krydsning af 1 stk. beskyttet vandløb ved Ketting samt areal omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §3 (Eng) 

- Arbejde indenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder i Ketting 

- Evt. byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- VVM-screening  

- Tilladelse til placering af ledningsanlæg og krydsning af statsvej (OBS forerør)  

- Krydsning af beskyttet jord- og Stendige ved pumpestation 

 

4.2.3 Augustenborg Øst - Sønderborg 
- Evt. Landzonetilladelse til pumpestation og bassin 

- Evt. byggetilladelse til pumpestation og bassin 

- Arbejde indenfor beskyttelseslinje for fredede fortidsminder – flere steder 

- Arbejde indenfor åbeskyttelseslinje og beskyttet vandløb samt areal omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens §3 

- Arbejde i areal omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3  

- Krydsning af beskyttede jord- og stendiger 

- VVM-screening  
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- Tilladelse til placering af ledningsanlæg og krydsning af statsvej - Vejdirektorat (krav om 

forerør) 

4.3 Rettighedsmæssige forhold 

- Der skal sikres rettighed til placering af ledningsanlæg i private arealer ved frivillig aftale 

eller ekspropriation. 

- Arealer til pumpestationer og bassiner skal kunne overføres til SONFOR’s ejendom via 

frivillig aftale eller ekspropriation. Tilsvarende kan det være formålstjenstlig ved andre 

driftspunkter så som udluftningsbygværker eller oppumpningsbrønde med tilhørende 

filterløsninger mv. 

- SONFOR skal være opmærksom på, at ledningsanlæg der placeres i vejarealer og inden for 

evt. vejbyggelinjer formentlig vi være omfattet af gæsteprincippet ift. Vejlovens 

bestemmelser herom. 
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5. Økonomisk overslag 

Der er udarbejdet skitseoverslag for afskæringsprojekterne fra hhv. Gråsten, Broager og Himmark 

Renseanlæg, Overslagene er baseret på erfaringspriser sammenholdt med licitationspriser for 

tidligere udførte projekter, ligesom der er skelet til de konkrete udførelsesmæssige bindinger 

herunder krydsning af Egernsund, Als Sund mv.  

Overslagene er et betragte som skitseoverslag, da der ikke er lavet tracégennemgang ved 

besigtigelse mv. ligesom der ikke er indhentet LER oplysninger til brug for tracéring. Der er 

anvendt digitale værktøjer med fokus på at højne optimale tryksystemer, reducere 

myndighedsmæssige bindinger og risici samt sikre gode drifts- og adgangsforhold til anlæggene. 

5.1 Forudsætninger  

De angivne overslag indeholder udgifter til:  

• Forundersøgelser 

• Byggepladsomkostninger 

• Pumpestationer  

• Ledningsanlæg inkl. udluftningsbygværker, ventilbygværker, forerør på krydsende 

ledninger mv. 

• Bassinanlæg jf. Projektplan 

• Erstatninger og arealerhvervelse  

• Enkeltledninger på alle strækninger, dog dobbeltledninger ved krydsning af Egernsund og 

Als Sund– 50 % kapacitet pr. stk. Underboringer på disse lokaliteter udføres med special 

borerig henholdsvis Para-Track styring for krydsning af Egernsund og Gyro for krydsning af 

Als Sund. 

Overslagene indeholder ikke udgifter til:  

• Arkæologiske forundersøgelser og egentlige udgravninger  

• Ekstraordinære funderingsforanstaltninger  

• Sønderborg Forsynings egne ressourcer til projektafvikling og myndighedsafklaringer 

• Ekstraordinære driftsudgifter til tilsætning af kemikalier, lugtrensning mv. udover 

svovlbrintebekæmpelse jf. afsnit 5 

• Evt. krav om forerør på langsgående trykledninger i statsveje eller indenfor byggelinjer af 

statsveje 

• Nedlæggelse af ekst. renseanlæg og øvrige anlæg 

• Projektering, udbud og tilsyn 

• Diverse og uforudseelige udgifter /risikopulje 
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5.1.1 Øvrige forudsætningsnoter: 
 

Anlægsoverslag  

- Anlægsoverslag er baseret på prisniveau 2024 

- Der er indhentet skitseoverslag for entreprenører på krydsning af Egernsund og Als Sund 

ved underboring. 

- Der indregnet specialløsninger for krydsninger af jernbane og statsveje herunder forerør 

og afskæringsventiler. Der er ikke indregnet udgifter til evt. krav om forerør på 

langsgående ledninger i Statsveje. 

- Pumpestationer er prissat som tørtopstillede pumpestationer med positivt tilløb dvs.  

pumpeopstilling i betonkælder med separat pumpesump i glasfiber/PE og med 

overbygning for el- og SRO-installationer. Prissætningen er sket med baggrund i generelle 

erfaringspriser for sådanne pumpestationer. Der er indregnet tilslutningsafgifter på nye 

pumpestationsplaceringer, men ikke hvor pumpestationer på placeres på ekst. 

renseanlæg.  

- Der er indregnet udgifter til ombygning af pumpestation på Sønderborg nuværende 

renseanlæg for fremtidig oppumpning på Vestermark Renseanlæg. Overslaget er baseret 

på ny maskininstallation samt ny/opgraderet el-installation med genbrug af ekst. 

pumpesump. Der er ikke foretaget besigtigelse af de stedlige forhold som grundlag for 

overslaget. Ombygning af indløbspumpestation, mens renseanlægget er i drift, er typisk 

en omkostningstung proces pga. pladsforhold, overpumpning, omkoblinger mv. 

- Der er medtaget udgifter til ny stor pumpestation ved Kær som angivet i projektplan. Det 

bør undersøges i det aktuelle tilfælde om det er fordelagtigt at medtage en trykledning 

fra ekst. hovedpumpestation på det ”gamle renseanlæg” med oppumpning direkte til det 

nye renseanlæg. Herved kan pumpestation ved Kær reduceres til lille pumpestation for 

det aktuelle opland omkring Kær.   

- Bassinvolumener er som angivet i Projektplan. Overslag er baseret indeksregulering af 

priser fra Projektplanen.  

- Udløbsledning fra renseanlægget er medtaget i skitseoverslag, dog uden nærmere 

detaljering af udførelsesmetode, myndighedsmæssige bindinger mv. Der er afsat 8,0 mio. 

kr. til udlægning til udløbsledningen på søterritoriet for ca. 200 m udløbsledning med 

diffusorafslutning og ballastering.   
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Overslag driftsudgifter  

- Driftsudgifter er beregnet med følgende forudsætninger som med undtagelse af aftalt 

ændret el-pris er som forudsat i Projektplan: 

o El-pris   - 1,75 kr./kwh (1,0 kr. i Projektplan) 

o Svovlbrintebekæmpelse  - 0,15 kr./m3/år (---) 

o Driftsudgifter  - 1 % af anlægssummen pr. år (---) 

- Alle beregninger af udgifter til energiforbrug til pumpning er baseret på forudsætningen, 

at spildevandet pumpes ved angivet pumpeydelse (max. ydelse). Der vil være mulighed 

for at spare energi ved pumpning ved at drive pumpesystemerne med bl.a. 

frekvensregulering, således pumpningen tilpasses aktuel tilløbsvandstrøm, 

magasineringsmuligheder, selvrensningsbehov mv.  

- Der er udelukkende indregnet el-udgifter til pumpning ift. statussituationen dvs. at 

energiforbrug til eksisterende pumpestationer ikke indgår. Forholdet er ligeledes som 

forudsætninger angivet i Projektplan. 

 

5.2 Overslag  

I følgende tabeller er overslag for de respektive forslag gengivet hhv:  

- Forslag 1: Afskæring af Gråsten Renseanlæg med krydsning af Egernsund samt Broager og 

Himmark renseanlæg  

- Forslag 2: Afskæring af Gråsten Renseanlæg uden krydsning af Egernsund samt Broager 

og Himmark renseanlæg 

- Forslag 3 Bibeholdelse af Gråsten Renseanlæg samt afskæring af Broager og Himmark 

Renseanlæg 

 Detaljering af overslag er vedlagt i de følgende sider 

Skitseoverslag for transportanlæg, prisniveau 2024 

 Afskrivningsperiode Anlægsomkostninger Driftsomkostninger 

 [år] [kr. ekskl. moms] [kr. ekskl. moms pr. år] 

Forslag 1  Ca. 237.700.000 Ca.  5.337.000 

- Heraf ledninger 75 147.000.000  

- Heraf bygværker 50 31.900.000 

- Heraf bassiner 30 31.800.000 

- Heraf Pumper/SRO 20 27.000.000 

 

Forslag 2  Ca. 250.300.000 Ca.  5.445.000 

- Heraf ledninger 75 155.600.000  

- Heraf bygværker 50 31.900.000 

- Heraf bassiner 30 31.800.000 

- Heraf Pumper/SRO 20 27.000.000 

 

Forslag 3  Ca. 180.900.000 Ca.  3.842.000 

- Heraf ledninger 75 117.700.000  

- Heraf bygværker 50 23.900.000 

- Heraf bassiner 30 19.800.000 

- Heraf Pumper/SRO 20 19.500.000 
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Engangsinvesteringer til sløjfning af renseanlæg mv. indgår ikke ovenstående. 

Der er i ovenstående indregnet anlægsomkostninger for fremtidig tilslutning af Hummelvig 

renseanlæg og Augustenborg opland på ca. 2,5 mio. kr. i form af opgradering af pumpestation ved 

Augustenborg Øst og samt trykledningsdimension fra Augustenborg Øst til Vestermark 

Renseanlæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

G råsten renseanlæg  -  G rås ten 

syd
20* 2750 Ø180 PE, PN10* 4.200.000 3.500.000 --- 15-18 0,22 200.000 44.000 77.000 77.000

7950
Ø355 PE, PN10 

(ø500 PE, PN10)
19.100.000 5.000.000 12.000.000 Ca. 55 0,19 1.000.000 190.000 332.500 361.000

300

Egernsund - 2 

stk*ø250 , 

PN16)

2.500.000 25.000

Ø315 PE, PN10

(ø500 PE, PN10)

Dybbøl  -  Sønderborg  eks t.  

Renseanlæg  -  Vesterm ark
70 1900 Ø560 PE, PN10 10.500.000 4.000.000 3.600.000 I.O I.O I.O 59.000 103.250 496.000

600

Als Sund - 2 

stk*ø560 , 

PN16)

12.000.000 

320 1400 ø560/ø710 10.500.000 9.000.000 

Udløbs ledning  -  Vesterm ark -  

A l s  Sund
14000 ø1000 16.000.000 I.O I.O I.O I.O I.O 160000

89.800.000 33.000.000 19.800.000 1.330.000 1.426.000

Afskæring af Himmark Renseanlæg og Sønderborg Øst

P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

Him m ark Renseanlæg  -  

G uderup
70 6300 Ø355 PE, ø450 14.500.000 5.500.000 12.000.000 ca. 55 0,2 1.100.000 220.000 385.000 320.000

G uderup -  Aug usteborg  Øst 110 6000
Ø400 PE, PN10 

(ø500 PE, PN10)
15.600.000 5.000.000 --- ca. 45 0,1 1.500.000 150.000 262.500 206.000

Augustenborg  Øst -  Vesterm ark 160* 8500 Ø500 PE, PN10* 24.600.000 5.400.000 Ca. 85 0,15 1.500.000 225.000 393.750 300.000

Ti l s lutning  a f  Sønderborg  Øst 

( Kær -  Vesterm ark)
550 450 ø1000 2.500.000 10.000.000 I.O I.O I.O 45.000 78.750 125.000

57200000 25900000 12000000 1.120.000 951.000

Samlede anlægsudgifter (kr. ekskl. moms) . Afrundet Samlede driftsudgifter (kr. ekskl. moms pr. år)

Broager Nord -  Dybbøl 140 4300 Ø450 PE, PN10 10.600.000 

Afskæring af Gråsten, Broager og Sønderborg Renseanlæg, Forslag 1
Anlægsudgifter Driftsudgifter

G råsten Syd -  Broager Nord 80

565.250 176.000

Broager Renseanlæg  -  Broager 

Nord
60 1750 4.400.000 4.500.000 4.200.000 Ca. 37 0,16

7.000.000 --- Ca. 85 0,17 1.900.000 323.000

Samlet anlægsudgift Ø st [kr. ekskl . moms] 95.100.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 2 .071.000 

900.000 144.000 252.000 131.000

Samlet anlægsudgift Vest - ink l . udløbsledning [kr. ekskl . moms] 142.600.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 2 .756.000

Svovlbrintebekæmpelse [kr./år]  -  0 ,15  kr. /m 3 510.000 

237.700.000 5.337.000

Anlægsudgifter Driftsudgifter

---
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P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

G råsten renseanlæg  -  G rås ten 

syd
20* 2750 Ø180 PE, PN10* 4.200.000 3.500.000 --- 15-18 0,22 200.000 44.000 77.000 77.000

Dybbøl  -  Sønderborg  eks t.  

Renseanlæg  -  Vesterm ark
70 1900 Ø560 PE, PN10 10.500.000 4.000.000 3.600.000 I.O I.O I.O 59.000 103.250 496.000

2*600

Als Sund - 2 

stk*ø560 , 

PN16)

12.000.000

320 1400 ø560/ø710 10.500.000 9.000.000

Udløbs ledning  -  Vesterm ark -  

A l s  Sund
1400 ø1000 16.000.000 I.O I.O I.O I.O I.O 160.000

102.400.000 33.000.000 19.800.000 1.312.500 1.552.000

Afskæring af Himmark Renseanlæg og Sønderborg Øst

P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

Him m ark Renseanlæg  -  

G uderup
70 6300 Ø355 PE, ø450 14.500.000 5.500.000 12.000.000 ca. 55 0,2 1.100.000 220.000 385.000 320.000

G uderup -  Augusteborg  Øst 110 6000
Ø400 PE, PN10 

(ø500 PE, PN10)
15.600.000 5.000.000 --- ca. 45 0,1 1.500.000 150.000 262.500 206.000

Augustenborg  Øst -  Vesterm ark 160* 8500 Ø500 PE, PN10* 24.600.000 5.400.000 Ca. 85 0,15 1.500.000 225.000 393.750 300.000

Ti l s lutning  a f  Sønderborg  Øst 

( Kær -  Vesterm ark)
550 450 ø1000 2.500.000 10.000.000 I.O I.O I.O 45.000 78.750 125.000

57.200.000 25.900.000 12.000.000 1.120.000 951.000

Samlede anlægsudgifter (kr. ekskl. moms) - afrundet Samlede driftsudgifter (kr. ekskl. moms pr. år)

332.500 462.000

Afskæring af Gråsten, Broager og Sønderborg Renseanlæg, Forslag 2
Anlægsudgifter Driftsudgifter

G råsten Syd -  Nybøl 80 10800 Ø355 PE, PN10 29.200.000 5.000.000 12.000.000

4.500.000

Ca. 70 0,19 1.000.000 190.000

Broager Rens  – Nybøl 60 4400 Ø315 PE, PN10 10.200.000 189.000

Nybøl  -  Dybbøl 140 4000 ø450PE, PN10 9.800.000 7.000.000 --- Ca. 85 0,16

4.200.000 Ca. 37 0,17 900.000 153.000 267.750

Samlet anlægsudgift Øst [kr. ekskl . moms] 95.100.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 2 .071.000 

1.900.000 304.000 532.000 168.000

Samlet anlægsudgift Vest - ink l . udløbsledning [kr. ekskl . moms] 155.200.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 2 .864.500

Svovlbrintebekæmpelse [kr./år]  - 0 ,15  kr. /m 3 510.000 

250.500.000 5.445.500 

Anlægsudgifter Driftsudgifter

---
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P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

Dybbøl  -  Sønderborg  eks t.  

Renseanlæg  -  Vesterm ark
70 1900 Ø500 PE, PN10 9.000.000 4.000.000 3.600.000 I.O I.O I.O 59.000 103.250 461.000

600

Als Sund - 2 

stk*ø450 , 

PN16)

11.000.000 

320 1400 ø450/ø710 9.500.000 9.000.000 

Udløbs ledning  -  Vesterm ark -  

A l s  Sund
1400 ø1000 16.000.000 I.O I.O I.O I.O I.O 160.000 

60.500.000 17.500.000 7.800.000 544.250 858.000

Afskæring af Himmark Renseanlæg og Sønderborg Øst

P u m p est at io n
P u m p e-

yd else

L æn gd e 

t ryk led n in g
D im en sio n

An lægsu d gift  

led n in g

An lægsu d gift  

p u m p est at io n

An lægsu d gift  

b assin er
Effekt

En ergi,  

m ax  yd else
Årsm æn gd e En ergi-fo rb ru g El-u d gift D r ift su d gift  ø vr igt

[l/s] [m] [kr.] [kr.] [kr.] [kW] [kwh/m3] [m3] [kwh] [kr./år]
[kr./år - (1 % af 

anlægsudgift]

Him m ark Renseanlæg  -  

G uderup
70 6300 Ø355 PE, ø450 14.500.000 5.500.000 12.000.000 ca. 55 0,2 1.100.000 220.000 385.000 320.000

G uderup -  Augusteborg  Øst 110 6000
Ø400 PE, PN10 

(ø500 PE, PN10)
15.600.000 5.000.000 --- ca. 45 0,1 1.500.000 150.000 262.500 206.000

Augustenborg  Øst -  Vesterm ark 160* 8500 Ø500 PE, PN10* 24.600.000 5.400.000 Ca. 85 0,15 1.500.000 225.000 393.750 300.000

Ti l s lutning  a f  Sønderborg  Øst 

( Kær -  Vesterm ark)
550 450 ø1000 2.500.000 10.000.000 I.O I.O I.O 45.000 78.750 125.000

57200000 25900000 12000000 1.120.000 951.000

Samlede anlægsudgifter (kr. ekskl. moms) - afrundet Samlede driftsudgifter (kr. ekskl. moms pr. år)

237.000

Afskæring af  Broager og Sønderborg Renseanlæg, Forslag 3
Anlægsudgifter Driftsudgifter

Broager Renseanlæg  -  Dybbøl 65 7500 Ø355 PE, PN10 15.000.000 4.500.000 4.200.000 Ca. 70 0,28 900.000 252.000 441.000

Samlet anlægsudgift Vest - ink l . udløbsledning [kr. ekskl . moms] 85.800.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 1 .402.250

Anlægsudgifter Driftsudgifter

180.900.000 3.848.250

---

Samlet anlægsudgift Øst [kr. ekskl . moms] 95.100.000 Samlet driftsudgift [kr./år] 2 .071.000 

Svovlbrintebekæmpelse [kr./år]  - 0 ,15  kr. /m 3 375.000 



 

 


